Scroggin Mill Project Management

Time Frame

Project	Page No.	Feb. 2011	Mar. 2011	Apr. 2011	May 2011	Jun. 2011	Jul. 2011	Aug. 2011	Sep. 2011	Oct. 2011	Nov. 2011	Dec. 2011	JAN. 2012	Feb. 2012	Mar. 2012	Apr. 2012	May 2012	JUN. 2012	JuL. 2012	Aug. 2012
Aquire Building																				
Aquire Land																				
Building and grounds cleanup	WS Page 5																			
Computer, Paper and Misc. Work	MW Sheet																			
Replace SW 20' X 80' roof	WS Page 1																			
Electrical Hookup	WS Page 2																			
Water Hookup	WS Page 3																			
Sewer Hookup	Ws PAGE 4																			
New Roof	WS Page 6																			